

**KẾ HOẠCH**  
**Bàn giao, tiếp nhận Phần mềm Quản trị nhà trường**  
**Giữa Công ty TNHH Toàn Á và Trường Cao đẳng Kỹ thuật**  
**Công nghệ Quy Nhơn**

Thực hiện Hợp đồng số 05/HĐTB/2026/TA-CNQN ký ngày 10 tháng 8 năm 2026 giữa Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn và Công ty TNHH Toàn Á về việc cung cấp, triển khai Phần mềm Quản trị nhà trường tại Trường CDKTCN Quy Nhơn (Thuộc gói thầu Mua sắm thiết bị đào tạo cho các nghề Chăn nuôi - Thú y, Trồng trọt và bảo vệ thực vật, Kế toán doanh nghiệp, Tiếng Anh và Phần mềm quản trị nhà trường Digalaxy Sims.net).

Căn cứ Kế hoạch số 33/TA-PKD ngày 28/08/2026 của Công ty TNHH Toàn Á gửi cho Trường CDKTCN Quy Nhơn thông báo về việc triển khai bàn giao, cài đặt, hướng dẫn và đào tạo Phần mềm Quản trị nhà trường theo nội dung hợp đồng ký kết.

Nhằm bảo đảm đạt kết quả tốt trong quá trình bàn giao và tiếp nhận tất cả các modul của Phần mềm Quản trị nhà trường, Ban Giám hiệu thông báo kế hoạch làm việc như sau:

**I. Mục đích, yêu cầu**

**1. Mục đích**

- Trường CDKTCN Quy Nhơn phối hợp với Công ty TNHH Toàn Á (đơn vị trúng thầu) thực hiện bàn giao, tiếp nhận phần mềm quản trị nhà trường đúng, đủ theo hợp đồng đã ký kết.

- Công ty TNHH Toàn Á tổ chức bàn giao, cài đặt, hướng dẫn các đơn vị chuyên môn của trường nắm vững quy trình khai thác, sử dụng thuần thục các chức năng của phần mềm.

**2. Yêu cầu**

- Công tác bàn giao, tiếp nhận phải bảo đảm đúng nội dung và tiến độ theo kế hoạch.  
- Các phòng, bộ phận liên quan cử cán bộ phụ trách và nhân viên sử dụng tham gia đầy đủ, đúng thời gian.

- Các đơn vị tham gia tiếp nhận cần phối hợp cung cấp thông tin, dữ liệu cần thiết và trực tiếp thực hành trên phần mềm trong quá trình chuyển giao.

**II. Thời gian và địa điểm**

**1. Thời gian thực hiện**

- Từ ngày 07/09/2026 đến ngày 10/09/2026.

- Thời gian làm việc trong ngày:

+ Buổi sáng: Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 30.

+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00

**2. Địa điểm:** Trung tâm Số - Truyền thông.

**III. NỘI DUNG VÀ LỊCH TRIỂN KHAI**

| TT | Thời gian                                                 | Đơn vị (Cá nhân) tiếp nhận                                                                   | Nội dung triển khai, hướng dẫn                                                                                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>14h00</b><br><b>Thứ Hai</b><br>Ngày<br>07/09/2026      | Đ/c Nguyễn Ngọc Vinh –<br>Phó Giám đốc, Phụ trách<br>TT Số - Truyền thông và<br>CB Trung tâm | - Trao đổi thống nhất lịch làm việc với đại diện công ty trong buổi đầu tiên.<br>- Tiếp nhận, kiểm tra tất cả các Module của phần mềm Quản trị nhà trường |
| 2  | <b>Thứ Ba</b><br>Ngày<br>08/09/2026<br><b>Buổi sáng</b>   | Phòng Tổ chức – Đảm<br>bảo chất lượng                                                        | Module Quản lý cán bộ nhân sự                                                                                                                             |
| 3  | <b>Thứ Ba</b><br>Ngày<br>08/09/2026<br><b>Buổi chiều</b>  | Phòng Tổ chức – Đảm<br>bảo chất lượng<br>Phòng Tài chính                                     | Module Quản lý tiền lương                                                                                                                                 |
| 4  | <b>Thứ Tư</b><br>Ngày<br>09/09/2026<br><b>Buổi sáng</b>   | Phòng Tài chính                                                                              | Module Nâng cấp quản lý tài chính                                                                                                                         |
| 5  | <b>Thứ Tư</b><br>Ngày<br>09/09/2026<br><b>Buổi chiều</b>  | Phòng Tài chính                                                                              | Module Tích hợp thanh toán qua ngân hàng<br>Module Tích hợp xuất hóa đơn điện tử                                                                          |
| 6  | <b>Thứ Năm</b><br>Ngày<br>10/09/2026<br><b>Buổi sáng</b>  | Phòng Tuyển sinh – Hợp<br>tác Quốc tế<br>Phòng Quản lý đào tạo                               | Module Tuyển sinh, nhập học trực tuyến                                                                                                                    |
| 7  | <b>Thứ Năm</b><br>Ngày<br>10/09/2026<br><b>Buổi chiều</b> | Phòng Hành chính – Quản<br>trị                                                               | Module Quản lý ký túc xá                                                                                                                                  |

#### IV. Tổ chức thực hiện

- Các đơn vị liên quan cử cán tham gia đầy đủ, đúng thời gian và nội dung theo kế hoạch.

- Trong quá trình bàn giao, tiếp nhận, hai bên có thể trao đổi, thỏa thuận, thống nhất thời gian, nội dung làm việc sao cho phù hợp thuận lợi, đạt kết quả cao.

Trên đây là Kế hoạch bàn giao, tiếp nhận Phần mềm Quản trị nhà trường, Ban Giám hiệu đề nghị các phòng chức năng, các đơn vị, cá nhân liên quan nghiêm túc phối hợp thực hiện tiếp nhận để bảo đảm triển khai ứng dụng trong công tác đạt hiệu quả tốt hơn./.

**HIỆU TRƯỞNG**

**Nơi nhận:**

- Ban Giám hiệu (để theo dõi);
- TT Số TT, QLĐT, TC, TC-BDCL, TS-HTQT, HCQT
- Lưu VT, HC-QT.

**Phạm Văn Tường**